



Formation sur la promotion du développement du riz en Afrique en renforçant la coordination entre CARD et PDDAA dans les pays de l'Afrique Sub-Saharienne

Plan d'actions à court terme pour l'opérationnalisation et la SNDR par son intégration au PDDAA

Préparé et présenté par

- **Mr Gaoussou SANOU**
- **Mr Remy PALE**

Tsukuba, le 4 septembre 2015

INTRODUCTION

Ce présent plan d'actions est élaboré à la suite du partage d'expériences entre les pays du groupe francophone de l'initiative CARD organisé à Tsukuba au Japon du 26 août au 6 septembre 2015.

Il s'inscrit dans l'opérationnalisation de la SNDR à travers son intégration dans le deuxième cycle du Programme National du Secteur Rural (PNSR) qui est la déclinaison pays du PDDAA.

Il vise à créer dans un court terme, les conditions nécessaire pour la promotion et la mise en œuvre de la SNDR au sein des programmes sectoriels des directions techniques du ministère en charge de l'agriculture.

La mise en œuvre de ce plan d'actions d'un coût global de 27 000 \$US permettra à la task-force de disposer d'une feuille de route pour l'intégration de la SNDR dans le PDDAA, de faciliter la mobilisation des ressources financières, le suivi et la capitalisation des résultats de la SNDR

PLAN D' ACTIONS

Problème n° 1 sur la mise en œuvre de la SNDR: Absence d'une équipe technique de coordination des activités de la SNDR

Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance / Délai	Responsabilité	Budget et Sources
1.1. Prise de note de service par le Secrétaire Général / Arrêté ministériel portant mise en place de la nouvelle équipe	1.1.1. Rencontre d'échange entre l'équipe provisoire, la JICA et le secrétaire général du ministère (présentation du processus SNDR, la présentation du présent plan d'actions ; la mise en place formelle de la nouvelle équipe)	Fin septembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Gaoussou SANOU • Remy PALE 	PM
	1.1.2. Proposition du projet de note de service/arrêté et le suivi de la prise d'acte administratif			
1.2. Elaboration et mise en œuvre d'une feuille de route pour les activités de la nouvelle équipe	1.1.3. Organisation d'une rencontre de cadrage et de concertation de la nouvelle équipe assorti de la feuille de route	1 ^{ère} quinzaine d'octobre 2015	Point focal de la Task-force	2500 \$US
	1.1.4. Validation de la feuille de route par le secrétaire général	Fin octobre 2015	Point focal	PM
	1.1.5. Mobilisation interne (auprès des projets et programmes du ministère) et externe (JICA et CARD) des ressources pour le financement de la feuille de route	Fin novembre 2015	Point focal de la Task-force	PM

PLAN D' ACTIONS

Problème n° 2 sur la mise en œuvre de la SNDR: Faible Capitalisation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la SNDR

Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Sources
1.3. Evaluation de la SNDR en termes de performances	1.1.6. Elaboration des termes de références de l'évaluation	Fin septembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Gaoussou SANOU Remy PALE 	PM
	1.1.7. Mobilisation des ressources externes notamment auprès des partenaires au développement	Fin septembre 2015	Point focal	PM
	1.1.8. Réalisation de l'étude d'évaluation suivie d'une rencontre de validation	Fin octobre 2015	Evaluateur	8500 \$ US
1.4. Actualisation des notes conceptuelles issues de la SNDR	1.1.9. Organisation d'une retraite sur l'actualisation des notes conceptuelles à la lumière des résultats de l'évaluation	Fin novembre	Point focal	8500 \$ US

PLAN D' ACTIONS

Problème n° 3 sur la mise en œuvre de la SNDR: Insuffisance de la promotion de la SNDR

Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Sources
1. 5.Appropriation de la SNDR par les hautes autorités du Ministère et des partenaires au développement	1.1.10. Plaidoyer de la task-force auprès des hauts Fonctionnaires du Ministère pour son appropriation (conseil de cabinet, rencontre individuelle, etc.)	Fin décembre 2015	Point focal	PM
	1.1.11. Production de la SNDR et des notes conceptuelles sous format de diffusion	Fin janvier 2015	Point focal	5000 \$US
	1.1.12. Diffusion de la SNDR et des notes conceptuelles auprès des partenaires au développement par les hautes autorités du ministère (avec l'assistance de la TF)	Fin février 2016	Point focal	PM

PLAN D' ACTIONS

Problème n° 4 sur la mise en œuvre de la SNDR: Faible mise en œuvre de la SNDR				
Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Sources
1.6. Intégration des notes conceptuelles dans le nouveau cycle du PNSR en cours de formulation	1.1.13. Organiser une rencontre d'information avec les directions techniques responsables des programmes du PNSR en lien avec les thématiques développés dans les notes conceptuelles	Fin janvier 2016	Point focal	2500 \$US
	1.1.14. Suivre l'intégration des notes conceptuelles dans les programmes d'activités des directions techniques	Fin février 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Gaoussou SANOU • Remy PALE 	PM

Je vous remercie!