

Plan d'action de mise en œuvre de la SNDR et du développement du secteur rizicole

Nom du Pays: République du Mali

Problème sur la mise en œuvre de la SNDR/ développement du secteur rizicole (No. 1): Faible appropriation de la SNDR				
Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Sources
1.1 Compte rendu aux cadres du Ministère du Développement rural	1.1.1. Produire un rapport de l'atelier JICA assorti d'un plan d'action	08 septembre 2015	Points focaux SNDR/PDDA	
	1.1.2. Valider le plan d'action			
1.2 Diffusion de la SNDR	1.2.1. organiser un atelier de présentation et de la SNDR et des notes conceptuelles	Décembre 2015	Point focal/Groupe	
	1.2.2. Organisation des rencontres d'information sur la mise en œuvre du plan d'action	Novembre 2015 et mars 2016	Point focal/Groupe	

Problème sur la mise en œuvre de la SNDR/ développement du secteur rizicole (No. 2): faible cohérence entre la SNDR et le PDDAA				
Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Sources
1.3 Aligement SNDR/PDDAA	1.1.3. Elaboration des programmes quinquennaux de mise en œuvre du PNISA	Décembre 2015	CPS/SDR	PM
	1.1.4. Actualisation de la SNDR	Septembre 2015	DNA	PM
	1.1.5. Elaboration de la stratégie nationale de semences	Octobre 2015-08-29	DNA	PM
	1.1.6. Elaboration de notes conceptuelles	Mars 2016	Groupe	PM

<b>Problème sur la mise en œuvre de la SNDR/ développement du secteur rizicole (No. 3): Absence de stratégie d'équipement des producteurs / transformateurs de riz</b>				
<b>Solution pour résoudre le problème</b>	<b>Action</b>	<b>Echéance /Délai</b>	<b>Responsabilité</b>	<b>Budget et Sources</b>
2.1 Mécanisation de la riziculture	1.3.1. Elaboration d'une stratégie de mécanisation agricole	Novembre 2015	DNGR	PM
	1.3.2. Elaboration notes conceptuelles sur la mécanisation	Février 2016	DNGR	PM
	1.3.3. Recherche de financement des projets élaborés	Juin 2016	DNGR/MDR	PM
2.2 Structuration de la filière riz	2.2.1 Mise en place d'une interprofession riz	Mars 2016		PM
	2.2.2 Accompagnement de l'Interprofession	Avril-décembre 2016		PM

**Problème sur la mise en œuvre de la SNDR/ développement du secteur rizicole (No. 4): Absence de financement interne pour la mise en œuvre de la SNDR**

<b>Solution pour résoudre le problème</b>	<b>Action</b>	<b>Echéance /Délai</b>	<b>Responsabilité</b>	<b>Budget et Sources</b>
1.4 Mobilisation des ressources externes	1.3.4. Plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers	Janvier-mai 2016	Secrétaire Général MDR/Groupe	PM
1.5 Inscription au budget national	1.1.7. Plaidoyer auprès des hauts Fonctionnaires du Ministère pour une inscription budgétaire au titre des ressources internes	Période de planification budgétaire de chaque année	Point Focal / Membres du groupe de travail	PM
	1.1.8. Soumission à temps des Notes conceptuelles(NC) de la SNDR dans le cycle de planification budgétaire	Période de planification budgétaire de chaque année	Point Focal / Membres du groupe de travail	PM

Tokyo, le 04 septembre 2015  
Les Points focaux SNDR/PDDAA

Demba DIALLO, DNA et  
Tiécoura COULYBALY, CPS/SDR