

REPUBLIQUE DU MALI

UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

MINISTRE DE L'AGRICULTURE



PLAN D'ACTION

PROMOUVOIR LA MECANISATION DE L'AGRICULTURE

Présenté par : *Mr Hamidou COULIBALY/DNA*

Bakari KOURECHY/DNGR

Problème de la mécanisation de l'agriculture (N° 1):Faible niveau d'équipement des exploitations rizicoles

Objectif 1 : Rendre disponible les équipements agricoles au niveau des exploitations rizicoles

Résultats attendus	Actions	Calendrier	Responsabilité	Budget et Sources de financement en FCFA
1.1. Un environnement incitatif pour l'installation des privés est crée	1.1.1 Elaborer les textes législatifs facilitant l'installation des privés pour la commercialisation des équipements agricoles	Février 2019	Direction Nationale du Génie Rural/ Ministère de l'Agriculture	5 000 000
	1.1.2 Faciliter par l'attribution des parcelles aux privés dans les zones aménagées rizicoles	Mars 2019	Offices/DNGR/Ministère de l'Agriculture	2 000 000
1.2. Le régime fiscal pour rendre attrayant le secteur privé de mécanisation agricole est défini	1.2.1. Faire la relecture des textes relatifs au régime fiscal par exemple : exonérer les équipements agricoles à l'importation	Avril 2019	- Direction Nationale des impôts - Direction Générale des Douanes (Ministère des finances)	5 000 000
	1.3.1. Bonifier les intérêts sur les prêts contractés par les opérateurs privés de mécanisation agricole	Avril 2019	Banques Ministère des finances	PM
1.3.La Stratégie Nationale de la mécanisation Agricole est mise en œuvre	1.3.1. Elaborer les notes conceptuelles et projets structurant relatifs à la stratégie de la mécanisation agricole	Mai 2019	DNGR/PTEF	10 000 000
	1.3.2. Valider et mettre en œuvre les projets structurant de la mécanisation agricole	Mai 2019	DNGR/PTEF	10 000 000
1.4. Le dispositif de suivi évaluation est mis en œuvre	1.4.1. Elaborer les outils de suivi évaluation	Juin 2019	DNGR	5 000 000
	1.4.2. Diffuser les outils de suivi évaluation relatifs à la mise en œuvre des projets	Juin 2019	DNGR	2 000 000

Objectif 2: Accéder au financement des équipements agricoles				
Résultats attendus	Actions	Calendrier	Responsabilité	Budget et Sources de financement
2.1. Les ressources financières pour le fonds de garantie de prêt du Fonds National d'Appui à l'Agriculture (FNAA) sont mobilisés	2.1.1. Opérationnaliser le fonds de garanti	Janv 2019	DNGR/MA	PM
	2.1.2. Alimenter le guichet fonds de garanti du FNAA	Janv 2019	Gouvernement/PETF/IFRIZ	5 000 000 000
2.2. Les conditions de subvention accordée à la mécanisation agricole par le gouvernement sont redéfinies	2.2.2. Faire une étude sur la subvention accordée par le gouvernement sur la mécanisation agricole	Mars 2019	MEF	10 000 000
	2.2.3. Elaborer un texte relatif à la subvention comportant les critères précis facilitant l'accès des producteurs méritant à celle ci	Mai 2019	DNGR/MEF/MA	5 000 000
2.3. Services financiers accessibles par des bénéficiaires qualifiés/méritant	2.3.1. Convenir des termes et conditions avec les banques identifiées sur la mise en place du système de garantie de prêt (subvention)	Juin 2019	DNGR/MEF/MA	PM
	2.3.2. Assister les banques dans le triage des demandes de prêt en vérifiant les aspects techniques de la demande	Juin 2019	DNGR/MEF/MA	PM
	2.3.3. Fournir un appui technique et conseiller les demandeurs (par exemple, élaboration du plan d'affaires, le choix des machines)	Juin 2019	DNGR/MEF/MA	PM

Problème de la mécanisation de l'agriculture (N° 2): Mettre en place un service après vente efficace et durable

Objectif 1: Créer un cadre juridique permettant l'installation des fournisseurs de service après vente

Résultats attendus	Actions	Calendrier	Responsabilité	Budget et Sources de financement
1.1. Les textes législatifs relatifs aux conditions d'installation des fournisseurs de service après vente sont élaborés et adoptés	1.1.1. Faire une étude de faisabilité sur l'installation des fournisseurs de service après vente	Juin 2019	DNGR/MA	10 000 000
	1.1.2. Mettre en place une commission technique de rédaction de la loi et la valider	Juin 2019	DNGR/MA	5 000 000
1.2. La loi relative aux conditions d'installation des fournisseurs de service après vente est diffusée	1.2.2. Mettre en place une stratégie de diffusion de la loi	Aôut 2019	DNGR/MA	1 000 000
	1.2.3. Procéder à la diffusion de ladite loi	Octobre 2019	DNGR/MA	5 000 000

Objectif 2: Créer les boutiques points de vente des pièces de rechange

Résultats attendus	Actions	Calendrier	Responsabilité	Budget et Sources de financement
2.1. Les fournisseurs de pièces de rechange sont installés	2.1.1. Faire une étude pour l'installation des concessionnaires /fournisseurs	Juin 2019	DNGR/MA	10 000 000
	2.1.2. identifier et attribuer les zones géographiques pour l'installation des fournisseurs	Juin 2019	DNGR/MA	PM
2.2. La vente des pièces de rechange est assurée	2.2.1. Identifier les besoins des producteurs en pièces de rechange	Aôut 2019	DNGR/MA	10 000 000
	2.2.2. Assurer la livraison des pièces de rechange au niveau des zones de production	Octobre 2019	DNGR/MA	PM
2.3. Les fonctions de l'usine d'assemblage de tracteurs de SAMANKO sont redéfinies	2.3.1. Faire une étude de redéfinition des fonctions de l'usine d'assemblage de SAMANKO	Dec 2019	DN. des industries	10 000 000
	2.3.1. Mettre en œuvre et suivre les recommandations de l'étude	Déc 2019	DN. des industries/DNGR	PM

Problème de la mécanisation de l'agriculture (N° 4):Faible connaissance des techniques de maintenance et d'entretien des équipements agricoles				
Objectif 1: Renforcer la capacité de gestion technique et commerciale des acteurs de la mécanisation dans les zones cibles				
Résultats attendus	Actions	Calendrier	Responsabilité	Budget et Sources de financement
1.1. Identifier les besoins de formation des acteurs (producteurs, concessionnaires...)	1.1.1. Mettre en place une équipe d'enquête Formée pour recenser les besoins	Nov 2019	DNGR/MA/IFRIZ	1 000 000
	1.1.2. Réaliser l' enquête au niveau des zones cibles auprès des ,acteurs concernés	Nov 2019	DNGR/MA/IFRIZ	10 000 000
1.2. Elaborer un programme de formation	1.2.1. Identifier les acteurs et les thèmes de formation	Dec 2019	DNGR/MA/IFRIZ	PM
	1.2.2. Recruter des consultants pour la dispense des thèmes	Dec 2019	DNGR/MA/IFRIZ	PM
Objectif 2: Renforcer la capacité des ateliers locaux de maintenance et d'entretien des équipements agricoles dans les zones cibles				
2.1. Les ateliers locaux capables de fournir les prestations nécessaires sont identifiés	2.1.1. Mettre en place une commission pour évaluer les ateliers locaux	Nov 2019	DNGR/MA/IFRIZ	1 000 000
	2.1.2. identifier et retenir les ateliers aptes à fournir les prestations	Nov 2019	DNGR/MA/IFRIZ	5 000 000
2.2. Les ateliers locaux (Offices et Agences) retenus sont dotés en matériels de maintenance et d'entretien	2.2.1. Identifier les besoins en matériels de maintenance et d'entretien des équipements agricoles	Dec 2019	DNGR/MA/IFRIZ	PM
	2.2.3. former le personnel des ateliers locaux en techniques de maintenance et d'entretien des équipements agricoles	Dec 2019	DNGR/MA/IFRIZ	PM
2.3. Réhabiliter les centres d'Apprentissage Agricoles (CAR) et le Centre D.Z	2.3.1. Faire une étude de réhabilitation des centres de formation agricole	Dec 2019	DNGR/MA	10 000 000
	2.3.2. Equiper les dits centres en ressources humaines ,matériels et équipements d'apprentissage	Dec 2019	DNGR/MA	PM
	2.3.3. Créer des conditions incitatives pour les jeunes ruraux	Dec 2019	DNGR/MA	PM