

PLAN D'ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA SNDR ET LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR RIZICOLE AU BENIN

TSUKUBA, 04/09/2015

Présenté par:
Marc AIZO

Difficultés rencontrées par le secteur du riz

- Faible taux d'aménagement des superficies par rapport aux potentialités ;
- Insécurité foncière (ne favorise pas les investissements) ;
- Insuffisance de crédits adaptés à la production du riz ;
- Difficultés d'accès aux intrants spécifiques ;
- Très faible niveau de mécanisation des opérations culturales ;
- Equipements de transformation peu adaptés ;
- Faible qualité physique du riz produit au Bénin ;
- Absence de marketing et de promotion du riz local.

Plan d'action

Problème lié à la mise en œuvre de la SNDR/ développement du secteur rizicole (No. 1): La mise en œuvre de la SNDR est lente

Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Sources
1.1. Mobilisation des ressources internes	1. 1. 1. Relecture/élaboration des Notes conceptuelles (NC).	mars 2016	Point Focal/Membres du groupe de travail	N/A
	1. 1.2. Plaidoyer auprès des hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture (DPP, DPV, DRFM) pour une inscription budgétaire au titre des ressources internes	Avant le mois d'août de chaque année	Point Focal/Membres du groupe de travail	N/A
	1. 1.3. Soumission à temps des (NC) de la SNDR dans le cycle de planification budgétaire des Directions Techniques et de la DPP	Période de planification budgétaire de chaque année	Point Focal/Membres du groupe de travail	N/A

Plan d'action

Problème lié à la mise en œuvre de la SNDR/ développement du secteur rizicole (No. 1): La mise en œuvre de la SNDR est lente

Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Sources
1.2. Mobilisation des ressources externes	1.2.1. Transmission des NC aux PTF par le Ministère de l'Agriculture/Affaires Etrangères	Après actualisation des NC	Point Focal	N/A
	1.2.2. Mobilisation du financement des activités (Recherche d'opportunités de financement à travers la visite des partenaires au développement)	Faire une première visite / puis après une visite par an	Point Focal	N/A
	1.2.2. Mobilisation du financement des activités (Planification et formulation conjointe des	Au moment de la formulation	Point Focal/Membres du groupe de travail	N/A

Plan d'action

Problème sur la mise en œuvre de la SNDR/ développement du secteur rizicole (No. 2): Manque d'harmonisation des interventions dans le secteur du Riz

Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Sources
2.1. Communication avec les Ministères et tous les acteurs-clés	2.1.1. Restitution du stage de 2016 à l'équipe de la SNDR et au chef de fil Programme agriculture/PNIA.	Septembre 2015	Point Focal	N/A
	2.1.2.Compte rendu stage au Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de Pêche (MAEP) et au Secrétaire Général du Ministère.	Septembre 2015	Point Focal	N/A
	2.1.3Présentation de la SNDR et des NC au cours de la semaine du service public et autres événements médiatiques du Ministère.	A chaque occasion	Point Focal et Groupe de travail	N/A

Plan d'action

Problème sur la mise en œuvre de la SNDR/ développement du secteur rizicole (No. 2): Manque d'harmonisation des interventions dans le secteur du Riz

Solution pour résoudre le problème	Action	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Sources
2.2. Alignement de la SNDR au plan d'investissement du PDDAA	2.2.1. Elaboration de la sous stratégie semence riz	Décembre 2016	Point Focal et Groupe de travail	
	2.2.2. Intégration de la sous stratégie semence au programme Agriculture/PNIA	Au moment de la révision du plan d'investissement	Point Focal et Groupe de travail	N/A

ありがとうございます

MERCI POUR VOTRE ATTENTION