



**PLAN D'ACTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA SNDR  
ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR RIZICOLE A MADAGASCAR**

**Problème sur la mise en œuvre de la SNDR/ développement du secteur rizicole (No. 1):**

**FAIBLE APPROPRIATION DE LA SNDR**

<b>Solution pour résoudre le problème</b>	<b>Actions</b>	<b>Echéance /Délai</b>	<b>Responsabilité</b>	<b>Budget et Sources</b>
1.1 Renforcer la collaboration entre SNDR et CAADP	1.1.1. Inviter le point focal du CAADP à assister aux réunions périodiques de la TF SNDR	Mensuel	Point Focal	pm
	1.1.2. Diffuser les PV des réunions aux membres de la TF et PSAEP concernés	Mensuel	Point Focal	pm
	1.1.3. Rendre compte régulièrement au Ministre	Mensuel	Point Focal	pm
1.2 Cibler les partenaires en fonction de leurs domaines d'intervention	1.2.1. Identifier les partenaires intéressés dans la mise à jour de la SNDR	Mi-septembre	TF	pm
	1.2.2. Intégrer ces partenaires dans les TF thématiques en fonction de leur intérêt	Fin septembre	TF	pm
1.3 Formaliser la mise à jour de la SNDR		Mi-octobre	Point Focal DAJ	pm
	1.3.2. Validation en Conseil de Gouvernement de la SNDR mise à jour	Fin février 2016	Point Focal DAJ	pm

**ACRONYMES**

CAADP *Comprehensive Africa Agriculture Development Program*

CARD *Coalition for African Rice Development*

DAF *Directeur Administratif et Financier*

DAJ *Directeur des Affaires Juridiques*

DGT *Directeur Général Technique*

MinAgri *Ministère de l'Agriculture*

PIP *Programme d'Investissement Public*

pm *Pour mémoire*

PNIAEP *Plan National d'Investissement Agriculture-Elevage-Pêche*

PSAEP *Programme Sectoriel Agriculture-Elevage-Pêche*

PV *Procès-Verbal*

SG *Secrétaire Général*

SNDR *Stratégie Nationale du Développement Rizicole*

SNIR *Stratégie Nationale de l'Irrigation Rizicole*

SNMR *Stratégie Nationale de la Mécanisation Rizicole*

SNSR *Stratégie Nationale des Semences Rizicoles*

TF *Task force*

**Problème sur la mise en œuvre de la SNDR/ développement du secteur rizicole (No. 2):**

**INSUFFISANCE DU BUDGET POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA SNDR**

<b>Solution pour résoudre le problème</b>	<b>Actions</b>	<b>Echéance /Délai</b>	<b>Responsabilité</b>	<b>Budget et Sources</b>
2.1 Mobilisation du financement interne	2.1.1. Préparer une fiche pour demande de financement sous PIP	Fin septembre	TF	pm
	2.1.2. Soumettre la fiche au Ministère des Finances et du Budget	Mi-octobre	DAF MinAgri	pm
	2.1.3. Faire le suivi de la demande de financement interne	Mensuel	DAF MinAgri Point Focal	pm
2.2 Mobilisation du financement extérieur	2.2.1. Mettre à jour la SNDR <i>2.2.1.1. Organiser un working week pour l'articulation des travaux des sous-groupes</i> <i>2.2.1.2. Faire rédiger le document final par un Consultant</i>	Fin janvier 2016	TF	A rechercher
	2.2.2. Diffuser largement la SNMR auprès des partenaires techniques et financiers	Fin octobre 2015	TF	A rechercher
	2.2.3. Diffuser largement la SNSR auprès des partenaires techniques et financiers	Fin janvier 2016	TF	A rechercher
	2.2.4. Aligner les notes conceptuelles par rapport au PNIAEP	Permanent	TF et équipe PSAEP	pm
	2.2.5. Porter les notes conceptuelles auprès des bailleurs pour recherche de financement <i>2.2.5.1. Appui de la CARD pour préparation d'un business meeting</i> <i>2.2.5.2. Business meetings</i>	Novembre En continu	Ministre, SG, DGT	pm

Problème sur la mise en œuvre de la SNDR/ développement du secteur rizicole (No. 3): <b>FAIBLE IMPLICATION DU SECTEUR PRIVE</b>				
Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Sources
3.1. Sensibilisation du secteur privé	3.1.1. Identifier les acteurs privés, parties prenantes de la filière à tous les niveaux	Fin septembre	Point focal et TF	pm
	3.1.2. Toujours inclure des représentants du secteur privé dans les plaidoyers	En continu	TF et champions	pm

Problème sur la mise en œuvre de la SNDR/ développement du secteur rizicole (No. 4): <b>VÉTUSTÉ ET INSUFFISANCE DES INFRASTRUCTURES HYDROAGRIQUES</b>				
Solution pour résoudre le problème	Actions	Echéance /Délai	Responsabilité	Budget et Sources
4.1. Priorisation des actions prioritaires	4.1.1. Identifier les actions d'urgence	Fin octobre	SG DGT Point focal TF	A rechercher Fonds propre?
	4.1.2. Mettre en place un fonds de contingence	Fin décembre	SG – Ministère des Finances et du Budget	A rechercher
	4.1.3. Organiser les travaux d'urgence en cas de catastrophes	Fin décembre	SG Département concerné	A rechercher
4.2. Elaborer la SNIR	4.2.1. Mettre en place la TF thématique irrigation	Fin février 2016	Point focal TF	pm
	4.2.2. Elaborer un atlas de l'irrigation*	2016	Consultant TF	A rechercher
	4.2.3. Planifier les objectifs de production en fonction des données de l'atlas	2017	MinAgri Secteur Privé	pm
	4.2.4. Elaborer la SNIR 4.2.4.1. Organiser des working 3-days pour la conception, la mise en place de l'organisation de travail, la collecte des données, ... 4.2.4.2. Faire rédiger le document final par un Consultant	Fin décembre 2016	TF thématique	A rechercher
	4.2.3. Elaborer les notes conceptuelles pour la mise en œuvre de la SNIR	2017	TF thématique	pm

\* Termes de référence déjà élaborés par la Direction du Génie Rural