
 

Plan d’Action pour améliorer/ promouvoir la Mécanisation Agricole 

Pays: Guinée 

Problèmes de laMécanisation Agricole(No. 1): Accès difficile des producteurs aux équipements agricoles 
 

Objectif 1Rendre disponible les équipements de machinisme agricole 
Modèle appliqué :facilitation des mesures fiscales par l’Etat 
 

Résultats attendus 
 

Actions Calendrier/ Date limite 
(Si applicable) 

Responsabilité Budget et Sources de 
financement 

(Si applicable) 

1.1 Des subventions adéquates sont mises en place 
pour faciliter l’accès aux équipements 

1.1.1 Faire une étude 
Note : savoir  sur quoi la subvention va consister et 
à quelle hauteur  

 Fin premier semestre 
2018 

DNA (DIMA)  

1.1.2 Déterminer l’incidence sur les finances publiques Fin premier semestre 
2018 

Ministère du Budget  

1.1.3. Mettre en place des fonds pour la subvention 
 

Fin premier semestre 
2018 

Ministère du Budget  

1.2. Des mesures fiscales sont prises pour faciliter 
l’importation des machines et des matières premières 
 

1.2.1. Légiférer sur les mesures fiscales à prendre Fin premier semestre 
2018 

Direction Nationale de l’Agriculture  

1.2.2. Vérifier les critères de convergence avec la fiscalité 
sous régionale (OHADA) 

Fin premier semestre 
2018 

APIP  

1.3. L’environnement pour l’implantation du secteur 
privé est assuré 

 
 

1.3.1. Améliorer l’accès aux infrastructures de base (pistes, 
routes, téléphone, internet) 

Dernier trimestre 2018 MA/MH/MNT  

1.3.2. Mesures juridiques garantissant les investissements  Dernier trimestre 2018 APIP  

1.3.3. Faciliter l’accès au foncier et au branchement  aux 
services d’eau et d’électricité 

Dernier trimestre 2018 SNFR  
 

Objectif 2 (Solutions pour résoudre le problème) : Accès au financement 
Modèle appliqué : Facilitation des dispositions juridiques par l’Etat 

Résultats attendus 
 

Actions Calendrier/ Date limite 
(Si applicable) 

Responsabilité Budget et Sources de 
financement 

(Si applicable) 

2.1 l’accès au financement est rendu possible 
 
 
 

2.1.1 Fournir des prêts aux agriculteurs pour accéder aux 
machines agricoles 

1er trimestre 2018 MEF/Banques  

2.1.2 Fournir des  garanties aux acheteurs de machines 1er trimestre 2018 MEF  

2.1.3 Fournir des allègements fiscaux 1er trimestre 2018 MEF  

2.2. Un environnement propice au moyen de réformes 
politiques et institutionnelles est soutenu 
 
 

2.2.1. Promouvoir la participation effective du secteur privé 
dans la mécanisation de la riziculture 

1er trimestre 2018 MA/APIP  

2.2.2. Faciliter l’accès aux capitaux abordables pour le 
secteur privé 

1er trimestre 2018 MEF/APIP  

2.2.3. Diffuser des produits financiers innovants 1er trimestre 2018 APIP  

2.2.4. Informer les acteurs sur la disponibilité des fonds 1er trimestre 2018 APIP  

 

 



 

Objectif 3 : Promouvoir les services de mécanisation 
Modèle appliqué : appui de l’Etat avec participation active du secteur privé 

Résultats 
attendus 

 

Actions Calendrier/ Date 
limite 

(Si applicable) 

Responsabilité Budget et Sources de 
financement 

(Si applicable) 

3.1. Implication 
des institutions 
financières 

3.1.1. Communiquer avec les banques locales pour identifier les 
partenaires financiers 

3ème trimestre 2018 MEF  

3.1.2. Négocier et convenir de l'arrangement financier (termes et 
conditions)  à concéder par les banques aux bénéficiaires cibles 

3ème trimestre 2018 MEF/APIP  

3.2. Des 
ressources pour 
le financement 
sont rendues 
disponibles 

3.2.1. Mobiliser des ressources financières par les fonds de 
garantie de prêt et une subvention du budget du gouvernement 

3ème trimestre 2018 MEF  

3.2.2.  Commencer à fournir les services financiers aux 
bénéficiaires cibles 

3ème trimestre 2018 MEF  

3.2.3. Commencer à fournir les subventions aux bénéficiaires cibles 3ème trimestre 2018 MEF  

3.2.4. Elaborer des spots publicitaires sur la disponibilité des 
financements 

3ème trimestre 2018 APIP  

 
Problèmes de laMécanisation Agricole(No. 2): Formation des acteurs 

Objectif 1: Renforcement des capacités des services de recherche 

Résultats attendus 
 

Actions Calendrier/ Date 
limite 

(Si applicable) 

Responsabilité Budget et Sources de 
financement 

(Si applicable) 

1.1 Des chercheurs sont 
recrutés et formés sur 
les nouvelles 
technologies 

 

 

1.1.1. Recrutement et formation des 
chercheurs et techniciens de recherche 

3ème trimestre 2018 IRAG/Fonction publique  

1.1.1 Formation des techniciens de 
recherche sur la génération de 
nouvelles technologies en machinisme 
agricole 

3ème trimestre 2018 IRAG/Fonction publique  

1.1.2 Renforcement des activités de 
recherche adaptative en machinisme 
agricole et recherche post-récolte 

3ème trimestre 2018 IRAG/Fonction publique  

1.2. Des centres de recherche 
sont réhabilités et équipés 

 

1.2.1. Réhabilitation des parcelles 
expérimentales (démonstrations et essais) 

3ème trimestre 2018 IRAG/Fonction publique  

1.2.2.Acquisition des matériels et 
équipements 

3ème trimestre 2018 IRAG/Fonction publique  

1.2.3 Démonstration et diffusion des 
technologies en relation avec les services de 

3ème trimestre 2018 IRAG/Fonction publique  



conseils agricoles et  les organisations des 
producteurs  

1.3.les savoirs sont gérés et 
la communication sur la 
mécanisation de la 
riziculture est améliorée 

1.3.1.Mise en place d'un réseau fiable de 
communication 

 

3ème trimestre 2018 IRAG/Fonction publique  

1.3.2. Réalisation d'un film "markéting" grand 
public 

3ème trimestre 2018 IRAG/Fonction publique  

 

Objectif2: Renforcement des capacités des services de vulgarisation 
 

Résultats attendus 
 

Actions Calendrier/ Date 
limite 

(Si applicable) 

Responsabilité Budget et Sources de 
financement 

(Si applicable) 

2.1. Des conseillers agricoles sont 
recrutés et formés sur la 
vulgarisation des 
équipements agricoles 

2.1.1. Recruter les conseillers agricoles en 
machinisme agricole 

3ème trimestre 
2018 

ANPROCA/Fonction 
publique 

 

2.1.2. Former les conseillers agricoles en 
technique de vulgarisation des machines 
agricoles 

3ème trimestre 
2018 

 
 
 
ANPROCA/Fonction publique 

 

2.2. Des centres de 
vulgarisation sont réhabilités et 
équipés en matériels de 
vulgarisation 

 

2.2.1. Réhabilitation des parcelles 
expérimentales (démonstrations et essais) 

3ème trimestre 
2018 

ANPROCA/Fonction 
publique 

 

2.2.2. Acquisition de matériels et 
équipements de vulgarisation 

3ème trimestre 
2018 

ANPROCA/Fonction 
publique 

 

2.3. Gestion des savoirs et 
Communication 

2.3.1. Mise en place d'un réseau fiable de 
communication 
 

3ème trimestre 
2018 

ANPROCA/Fonction 
publique 

 

2.3.2. Réalisation d'un film "markéting" 
grand public 

3ème trimestre 
2018 

ANPROCA/Fonction 
publique 

 

 

Problèmes de la Mécanisation Agricole(No3) Maintenance et entretien 

Objectif1: Mettre en place un service après-vente efficace et de proximité 
Modèle appliqué :  rendre opérationnel les machines agricoles dans la durée 

Résultats attendus 
 

Actions Calendrier/ 
Date limite 

(Si applicable) 

Responsabilité Budget et Sources de 
financement 

(Si applicable) 

1.1 Mise en place des unités 
d’approvisionnement en P/R 

1.1.1 Appuyer la mise en place des chaines 
d’approvisionnement et des points de vente  

4ème 
trimestre 

DNA/Secteur privé  
 



de pièces de rechange de proximité 

 1.1.2 Appuyer la création des magasins de 
proximité de ventes de pièces de rechanges 

4ème 
trimestre 

DNA et Privé 
/ 

 

1.2. La formation du personnel 
en entretien/ réparation et des 
ventes de pièces de rechanges 
est assurée 

1.2.1. Appuyer la formation des techniciens en 
entretien et en réparation et aussi des techniciens 
en vente de pièces de rechange 

4ème 
trimestre 

DNA/Secteur privé  

1.2.2. Appuyer les fournisseurs des pièces de 
rechange conformément aux types de machines 
agricoles utilisés  

4ème 
trimestre 

DNA/Secteur privé  

 

Objectif2: Mettre en place d’un dispositif de maintenance efficace  
Modèle appliqué :   

Résultats attendus 
 

Actions Calendrier/ Date 
limite 

(Si applicable) 

Responsabilité Budget et Sources de 
financement 

(Si applicable) 

2.1. L’entretien et la 
maintenance des 
équipements agricoles sont 
assurés 
 
 

2.1.1. Réhabiliter et équiper le CEPERMAG 4ème trimestre DNA/Secteur privé  

2.1.2. Former les techniciens pour la 
réparation des équipements agricoles 

4ème trimestre DNA/Secteur privé  

2.1.3. Assurer la durabilité de l’utilisation du 
matériel 

4ème trimestre DNA/Secteur privé  

2.1.4. Fournir des services de conseils 
techniques sur la maintenance aux 
utilisateurs 

4ème trimestre DNA/Secteur privé  

2.1.5. Elaborer des tableaux de fréquence des 
opérations d’entretien 

4ème trimestre DNA/Secteur privé  

2.1.6. Appuyer à la création des unités 
mobiles de prestation de services mécanisés 
aux niveaux régional et préfectoral  

4ème trimestre DNA/Secteur privé  

 
2.2. La fabrication locale des    
équipements agricoles et 
certaines pièces rechanges est 
promue 

 
2.1.1. Mettre en place un dispositif de recueil 
des besoins en pièces de rechange 

 
4ème trimestre 

 
DNA/Secteur privé 

 

2.1.2. Former les artisans à la fabrication 
locale  de certaines pièces de rechange  

4ème trimestre DNA/Secteur privé  

2.1.3. Appuyer l’approvisionnement des 
artisans en matériels et en outils de travail 
pour les unités de GAKAMA et de GALAMA 

4ème trimestre DNA/Secteur privé  

2.1.4. Appuyer à la création d’un réseau de 
fabricants locaux. 

 

4ème trimestre DNA/Secteur privé  



MERCI 

 

 


